附件1
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称  第八届洞庭湖（岳阳）国际观鸟节暨首届洞庭湖生态经济区绿色发展论坛
项目单位    湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局                                    
主管部门     岳阳市林业局                                  

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期： 2016 年 5 月 20 日
岳阳市财政局（制）
	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	赵启鸿
	联系电话
	8635233

	项目地址
	湖南东洞庭湖国家级自然保护区
	邮  编
	414000

	项目起止时间
	2015年 6  月起至 2016 年5 月止

	计划安排资金

（万元）
	400
	实际到位资金

（万元）
	310
	实际支出

（万元）
	329.97
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	400
	市财政
	310
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	食宿开支
	63.02
	2015.7.20#9.12#11.22#12.8\22\24#2016.1.10#
	

	生态电影拍摄
	60.00
	15.11.6#  
	 

	绿色发展高层论坛
	60.00
	15.11.6# 
	 

	演出、宣传、印刷、制作
	81.31
	2015.10.6#11.15#12.7\9\11\13\16\19# 
	 

	场地租赁与劳务服务费
	39.86
	2015.12.17\19\28#2016.2.4\10\21\23\24\3.3# 
	

	办公、奖品费用
	10.84
	2015.12.25#,2016.1.8\10\12#2.21\23\24# 
	

	租车、差旅费及其他
	14.94
	2015.12.16\19\22\25\28#,2016.1.6\10\21 
	

	支出合计
	329.97
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	目标：为全面打造湖南发展新增长极，建设“一极三宜”江湖名城，全面展示我市生态文明建设成果，弘扬湿地生态文化，拟于12月11日—13日，在我市举办“第八届洞庭湖（岳阳）国际观鸟节暨首届洞庭湖生态经济区绿色发展论坛”。

1、举办以“绿色化引领导未来”为主题的观鸟节；

2、探讨洞庭湖地区“十三五”及长远绿色发展方略及三峡工程对洞庭湖江湖关系的影响。

	完成情况： 成功举办了“第八届洞庭湖（岳阳）国际观鸟节暨首届洞庭湖生态经济区绿色发展论坛”，并如质如期完成方案中所有活动，取得圆满成功。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	成功开展论坛、观鸟大赛、书画展、跟着鸟儿去洞庭宣传活动等8项活动
	8项
	100%

	
	
	质量指标
	完成第八届观鸟节方案中的8项活动,记录到鸟类162种以上；
	8项
	观测到鸟种162种，8项活动圆满完成。

	
	
	时效指标
	在2015年12月11－13日顺利完成方案中所有活动。
	2015.12. 11-13前
	如若完成

	
	
	成本指标
	严格按照第八届观鸟节活动方案中预算控制各项活动费用，上下幅度不超过10%。
	310万元
	329.97

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	推动岳阳生态旅游，促进“一极三宜”名城建设。
	
	已达到目标

	
	
	社会效益

指标
	通过观鸟节活动开展，社会公众环境和野生动物保护意识得到加强。
	
	已达到目标

	
	
	生态效益

指标
	促进生态平衡
	
	已达到目标

	
	
	服务对象满意度

指标
	 参与活动的人员和社会公众对本次活动举办满意率100%
	1000人
	100% 

	绩效自评综合得分
	99

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	赵启鸿
	局长
	东洞庭湖保护区
	

	姚毅
	总工程师、支部副书记
	东洞庭湖保护区
	

	张鸿
	副局长
	东洞庭湖保护区
	

	陈秋荣
	办公室主任
	东洞庭湖保护区
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                   年   月   日


填报人（签名）： 曾娟                         联系电话：3325028

	五、评价报告综述（文字部分）

（1） 项目基本概况

为全面打造湖南发展新增长极，建设“一极三宜”江湖名城，全面展示我市生态文明建设成果，弘扬湿地生态文化，12月11-13日，以“绿色化引领未来”为主题，由中国区域经济学会、中国野生动物保护协会、省林业厅、市人民政府为主办单位的第八届洞庭湖国际观鸟节暨首届洞庭湖生态经济区绿色发展论坛在岳阳如期举行，并取得圆满成功。国家部委及省内外领导专家、国际组织及境外代表、媒体记者及其他人员共400多人参与了此次盛会。

（2） 项目资金使用及管理情况

第八届洞庭湖国际观鸟节暨首届洞庭湖生态经济区绿色发展论坛初步方案预算资金为547万元，年初市政府预算400万元，2015年财政下达观鸟节专项资金310万元。据财务报表统计，第八届洞庭湖国际观鸟节暨首届洞庭湖生态经济区绿色发展论坛已实际支出329.97万元。我局高度重视第八届洞庭湖国际观鸟节暨首届洞庭湖生态经济区绿色发展论坛活动，专门成立了观鸟节筹备委员会领导小组，制定了活动方案及预算并通过市委市政府批示，设立了专门财务领导小组，严格审核，开源节流，确保专项资金使用率，并建立了专帐。

项目组织实施情况

邀请了国家部委领导及省外嘉宾18人，国际组织及境外人员76人，

23支观鸟队伍92人和51个示范保护区主要负责人，30多家媒体记者及相关领导参与了本次观鸟节；主要开展了新闻发布会、观鸟节开幕式、生态电影响开机仪式、观鸟大赛、生态旅游、农产品博览及画展、志愿者环湖自行车宣传、地方文艺演出等活动。会议地点设在市政府采购定点地，完成相关采购手续。

（3） 综合评价情况及评价结论

本次活动是一次规模大、内容丰富、专业化程度高、公众参与广、宣传形式新的大型宣传盛会，为进一步打造岳阳“一极三宜”江湖名城建设推波助澜，取得了很好的生态效益和社会效益。

（4） 项目主要绩效情况分析

参与本次观鸟节的有国家林业局、国家发改委、世界自然基金会等十多个部门和国际组织的领导、专家；内容涵盖了观鸟赛、洞庭湖论坛、环湖自行车赛、跟着鸟儿去洞庭志愿者活动、书画展、生态电影、地方戏等十大活动板块；首次采纳APP记录模式，记录到鸟类162种，新发现大拟啄木鸟１种；承办和协办单位多，全市副处以上30多家以上单位负责人参加，洞庭湖周边的社区群众600多人都参与了本届观鸟节相关活动；以省政府名义召开了新闻发布会，观鸟节期间我们通过华声在线等宣传平台采取媒体报道、微信公众号、志愿者活动等方式开展了全方位的宣传，达到了预期效果。

（5） 主要经验及做法、存在问题和建议

我局自2002年至今，已成功举办了8届观鸟节。在筹备、组织、分工、接待等方面积累了大量经验，大胆创新，引进新的专业组织模式、新的宣传模式，积极调动全社会共同参与。

存在问题：一是参会人员多，难免顾此失彼，导致接待服务不周全；二是活动内容丰富，版块多，资金不足。按照2015年报送的方案，还有生态电影拍摄、绿色发展高层论坛两项活动必须开展，还存在近150万元的缺口资金。
建议：市财政增加后续活动经费，相关部门要密切配合与协作。
（七）附件
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